



Quest'opera realizzata da "ECOSIGN Consortium" è distribuita sotto i termini della Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Ecodesign dei dispositivi elettronici

Unità 05: Gestione del processo di progettazione ecocompatibile

Autore : Andrej Sarjaš

5.1 Quiz	2
5.2 Compito.....	3

5.1 Quiz

- SCEGLI LA RISPOSTA CORRETTA:

1. La gestione del progetto è cruciale per il prezzo finale del dispositivo?
2. La definizione del progetto è una delle attività che devono essere eseguite durante lo sviluppo e la produzione di un dispositivo?
3. Fa parte del lavoro del project manager partecipare allo sviluppo di requisiti funzionali, ecc.?
4. La pianificazione, il controllo e la gestione sono elementi chiave nella gestione del progetto?
5. Il piano di progetto presenta un piano che non funge da accordo tra i contraenti del progetto?
6. "bottom-up" è la denominazione di un approccio al lavoro su un progetto?
7. "dall'alto verso il basso" significa che definiamo tutti i compiti più piccoli e quindi li combiniamo in gruppi pertinenti?
8. Il diagramma di rete è un programma di compiti che verranno eseguiti durante il progetto?
9. La progettazione ecocompatibile influisce drasticamente sull'uso delle risorse umane (designer, sviluppatori, ingegneri, marketing)?
10. I report di progetto possono servire come prova dello stato del progetto e dell'esecuzione del progetto?



5.2 Compito

Spiega brevemente il concetto di gestione del progetto e sviluppo del dispositivo a partire dal compito 4. Definisci il programma, la preparazione del budget e le linee guida sullo sviluppo del dispositivo.

Risposta: (min 300, max 500 parole)

